月 間 工 程 表 （令和7年3月度）

工事名	市川市北方地区公共下水道整備事業建設工事	工期	（自）令和5年9月14日 （至）令和7年12月31日	請負者	〒 273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1 クボタ建設・中川組特定建設工事共同企業体 京葉事業所長　林　俊光	現場代理人 矢野　豪 監理技術者 菊城　仁
工事場所	市川市北方地区					

工区	工種	名称・種別・細別	昼・夜区分	数量	単位	R7.3月度	備考
						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月	
④	立坑工	鋼製ケーシング設置工	昼	1	式		
⑥	開削工	管布設工、マンホール工	昼	1	式		
⑦	開削工	管布設工、マンホール工	昼	1	式		
⑧	推進工	泥土圧推進工	昼	1	式		
⑨	推進工	泥土圧推進工	昼	1	式		

1・2・3・5工区暫定供用部分検査

平　面　図