

# 月間工程表 (10月度)

工事名	市川市北方地区公共下水道整備事業建設工事				工期	(自)																									請負者	〒 273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1 クボタ建設・中川組特定建設工事共同企業体 京葉事業所長 林 俊光	現場代理人 矢野 豪 監理技術者 菊城 仁				
工事場所	市川市北方地区					(至)	令和5年9月14日 令和7年12月31日																														
工区	工種	名称・種別・細別	昼・夜区分	数量	単位	10月度																															備考
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
						火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
②	推進工	管推進工(ベビーモール工法)	夜	1	式	■																															
②	開削工	管布設工、マンホール工	夜	1	式	■																															
③	開削工	管布設工、マンホール工	昼	1	式																																
⑥	推進工	管布設工、マンホール工	昼	1	式	■																															
⑥	推進工	管推進工(泥土圧推進工法)	夜	1	式																																
⑦	立坑工	立坑築造工(スライム処理)	夜	1	式																																
⑦	推進工	管推進工(スピーダー工法)	夜	1	式																																

平面図

