

月間工程表 (12月度)

工事名	市川市北方地区公共下水道整備事業建設工事				工期	(自)	令和5年9月14日	請負者	〒 273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1 クボタ建設・中川組特定建設工事共同企業体 京葉事業所長 林 俊光	現場代理人 矢野 豪 監理技術者 菊城 仁																											
	工事場所	市川市北方地区				(至)	令和7年12月31日																														
工区	工種	名称・種別・細別	昼・夜区分	数量	単位	12月度																															備考
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
						日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
⑥	開削工	管布設、マンホール設置、取付け管及びます設置工	昼	1	式																														12月28日 ～1月5日迄 年末・年始休暇		
⑦	開削工	管布設工、マンホール工	夜	1	式																																
⑧	立坑工	立坑築造工、坑口注入工	昼	1	式																																

平面図

