

月間工程表 (令和7年1月度)

工 事 名	市川市北方地区公共下水道整備事業建設工事				工 期 (自) 令和5年9月14日 (至) 令和7年12月31日	請 負 者 〒 273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1 クボタ建設・中川組特定建設工事共同企業体 京葉事業所長 林 俊光	現場代理人 矢野 豪 監理技術者 菊城 仁																														
	工 事 場 所	市川市北方地区																																			
工 区	工 種	名 称 ・ 種 別 ・ 細 別	昼・夜 区分	数 量	単 位	R7.1月度																															備 考
						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															
⑥	開削工	管布設、マンホール設置、取付け管及びます設置工	昼	1	式																																
⑥	推進工	坑口注入工、管推進工(ペーパーモール工法)	夜	1	式																																
⑦	開削工	管布設工、マンホール工	夜	1	式																																
⑨	試掘工 立坑工	試掘工、立坑築造工	昼	1	式																																

平 面 図

