

月間工程表 (令和7年2月度)

工事名		市川市北方地区公共下水道整備事業建設工事		工期	(自) 令和5年9月14日	請負者	〒 273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1 クボタ建設・中川組特定建設工事共同企業体 京葉事業所長 林 俊光	現場代理人 矢野 豪 監理技術者 菊城 仁																											
工事場所		市川市北方地区			(至) 令和7年12月31日																														
工区	工種	名称・種別・細別	昼・夜区分	数量	単位	R7.2月度																												備考	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
						土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
③	付帯工	管清掃、副管設置、 仮復旧工	昼	1	式																														
④	付帯工	試掘工、排水切り直し工	昼	1	式																														
⑥	開削工	管布設工、マンホール工	夜	1	式																														
⑥	開削工	管布設工、マンホール工	昼	1	式																														
⑦	開削工	管布設工、マンホール工	夜	1	式																														
⑧	付帯工	試掘工、排水切り直し工	昼	1	式																														
⑨	開削工	管布設工、マンホール工	昼	1	式																														
⑨	薬液注入工	坑口注入工	昼	1	式																														
⑨	推進工	泥土圧推進工	夜	1	式																														

平面図

