

月間工程表 (令和7年4月度)

工 事 名		市川市北方地区公共下水道整備 事業建設工事		工 期	(自) 令和5年9月14日	請 負 者	〒 273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1 クボタ建設・中川組特定建設工事共同企業体 京葉事業所長 林 俊光		現場代理人 矢野 豪 監理技術者 菊城 仁																											
工 事 場 所		市川市北方地区			(至) 令和8年3月13日		R7.4月度																													
工 区	工 種	名 称・種 別・細 別	昼・夜 区 分	数 量	単 位	R7.4月度																														備 考
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
						火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
④	推進工	泥土圧推進工	昼	1	式																															
④	開削工	管布設工、マンホール工	昼	1	式																															
⑥	開削工	管布設工、マンホール工	昼	1	式																															
⑦	開削工	管布設工、マンホール工	昼	1	式																															
⑧	推進工	泥土圧推進工	昼	1	式																															
⑨	推進工	泥土圧推進工、ペビモー工法	昼	1	式																															
⑨	開削工	管布設工、マンホール工	昼	1	式																															

平 面 図

