

月 間 工 程 表 (令和7年5月度)

工 事 名		市川市北方地区公共下水道整備事業建設工事			工 期	(自) 令和5年9月14日		請 負 者	〒 273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1 クボタ建設・中川組特定建設工事共同企業体 京葉事業所長 林 俊光		現場代理人 矢野 豪																										
工事場所		市川市北方地区				(至) 令和8年3月13日			監理技術者 菊城 仁																												
工 区	工 種	名 称 ・ 種 別 ・ 細 別	昼・夜 区分	量 数	位 単	R7.5月度																															備 考
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
						木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
④	推進工	スピーダー工法	昼	1	式																																
④	開削工	管布設工、マンホール工	昼	1	式																																
⑥	開削工	管布設工、マンホール工	昼	1	式																																
⑥	開削工	仮復旧工	昼・夜	1	式																																
⑦	開削工	管布設工、マンホール工	昼	1	式																																
⑧	開削工	管布設工、マンホール工	昼	1	式																																
⑨	推進工	泥土圧推進工、ベビーモール工法	昼	1	式																																
⑨	開削工	管布設工、マンホール工	昼	1	式																																
⑩	立坑工	鋼製ケーシング設置工	昼	1	式																																
⑩	水道切り直し工	仮設水道設置工	昼	1	式																																

平 面 図

