

月 間 工 程 表 (令和7年10月度)

工 事 名		市川市北方地区公共下水道整備 事業建設工事			工 期	(自) 令和5年9月14日		請 負 者	〒 273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1 クボタ建設・中川組特定建設工事共同企業体 京葉事業所長 林 俊光		現場代理人 矢野 豪																											
工事場所		市川市北方地区				(至) 令和8年3月13日					監理技術者 菊城 仁																											
工 区		工 種	名 称 ・ 種 別 ・ 細 別	昼・夜 区 分	量 数	位 単	R7.10月度																															備 考
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
							水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
⑧		開削工	管布設工、マンホール工	昼	1	式																																
⑦・⑨		管内清掃工	管内清掃工	昼	1	式																																
⑩		開削工 A班	管布設工、マンホール工	昼	1	式																																
⑩		開削工 B班	管布設工、マンホール工	昼	1	式																																

平 面 図

