

月 間 工 程 表 (令和7年12月度)

工 事 名		市川市北方地区公共下水道整備事業建設工事			工 期	(自) 令和5年9月14日			請 負 者	〒 273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1 クボタ建設・中川組特定建設工事共同企業体 京葉事業所長 林 俊光			現場代理人 矢野 豪																								
工事場所		市川市北方地区				(至) 令和8年3月13日				監理技術者 菊城 仁																											
工 区	工 種	名 称 ・ 種 別 ・ 細 別	昼・夜 区 分	量 数	位 単	R7.12月度																															備 考
						1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	
④	開削工	内副管・取付け管及び びます工・管内清掃	昼	1	式																																

平 面 図

