

月間工程表（令和8年2月度）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|---------|---------|---------|------------------|------------------|-------------|--|---------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| 工事名 | 市川市北方地区公共下水道整備事業建設工事 | | | 工 期 | (自) 令和5年9月14日 | (至) 令和8年3月13日 | 請 負 者 | 〒 273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1 クボタ建設・中川組特定建設工事共同企業体 京葉事業所長 林 俊光 | 現場代理人 矢野 豪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 市川市北方地区 | | | | | | | | 監理技術者 菊城 仁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工区 | 工種 | 名 称・種 別 | 星・夜 区 分 | 量 数 位 単 | R8.2月度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| ④ | 開削工 | 管内清掃 | 昼 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ | 開削工 | 管内清掃 | 昼 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑩ | 開削工 | 管内清掃 | 昼 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平 面 図

